



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE N. 29
del 26-04-2021

Oggetto: Incarico ditta Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN) per i "Lavori aggiuntivi per l'adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto" realizzazione opere di urbanizzazione primaria, realizzazione nuova cabina elettrica e realizzazione by pass collettore comunale acque bianche. Impegno della spesa. CUP J37H12003260007. CIG: ZF431194EC

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 100 di data 28.12.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto" a firma dell'arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), datato 18.12.2018, lotti 1 e 2, per una spesa di complessivi € 605.000,00.-, di cui € 440.420,25.- per lavori (di cui € 8.170,75.- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed € 164.579,75.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Vista e richiamata pure la deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 26.07.2016, esecutiva, con la quale si è provveduto ad incaricare l'arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), della progettazione definitiva, esecutiva e della Direzione dei lavori relativi alla "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Vista e richiamata infine la deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 10.04.2020, esecutiva, con la quale si è proceduto ad incaricare l'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN) della redazione della I^a modifica contrattuale relativa ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Vista pure la determinazione del Vicesegretario n. 05 dd. 27.04.2020, con la quale si è provveduto ad approvare una variante progettuale di data 16 aprile 2020, redatta su incarico dell'Amministrazione Comunale dal medesimo arch. Andrea Tomaselli, variante che ha comportato un aumento della spesa per lavori per € 434.293,20.-, comprensivi di oneri per la sicurezza, senza peraltro aumentare la spesa generale prevista per la realizzazione dell'opera nella quale si è pure provveduto ad accordare una proroga di n. 60 giorni per la fine dei lavori, dando atto nel contempo che il nuovo termine per la fine dei lavori diveniva n. di 425 giorni dalla consegna. Totale spesa risultante (ancora) € 605.000,00.-, di cui € 434.293,20.- per lavori, comprensivi di € 11.018,83.- per oneri per la sicurezza ed € 170.706,81.- per somme a disposizione dell'Amministrazione, tra le quali, tra l'altro, erano compresi € 17.960,79.-, I.V.A. di Legge esclusa, per lavori in economia, da affidare in diretta amministrazione;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende ora, a completamento delle opere in oggetto, far eseguire dei lavori aggiuntivi e che, a tal proposito, ha incaricato la Direzione lavori, arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN), di redigere apposita perizia, la quale prevede sommariamente le seguenti lavorazioni: "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria, realizzazione di una nuova cabina elettrica e realizzazione di un by pass al collettore comunale delle acque bianche in Via Roma presso la Caserma dei VVF di Ospedaletto";

In data 02.10.2020, prot. com. 3991, il Direttore dei lavori ha presentato la perizia succitata la quale prevede un importo per lavori e somministrazioni pari ad € 21.484,20.-, al netto degli oneri della sicurezza, già ricompresi nell'appalto principale;

Acquisita a tal fine in data 05.10.2020, prot. com. n. 4020, la disponibilità della ditta Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN), già appaltatrice dei lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto" per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione opere di urbanizzazione primaria, nuova cabina elettrica e by pass collettore comunale acque bianche in Via Roma presso la Caserma dei VVF di Ospedaletto", la quale ha offerto un ribasso pari allo 16,40% sui prezzi da prezziario P.A.T. contenuti nella perizia anzidetta, per una spesa di offerti € 17.960,79.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, e quindi per totali € 19.756,87.-;

Considerato che a seguito di valutazioni tecnico/pratico esperite dalla D.L. si è stabilito di eseguire i lavori dopo la stagione invernale;

Rilevato che d'Ufficio è stato acquisito il DURC on line regolare avente scadenza validità il 17.07.2021, protocollo INPS_25450086;

Ravvisata la necessità di procedere ora:

- all'approvazione del preventivo di spesa;
- alla determinazione delle modalità di esecuzione mediante economia – cottimo fiduciario, ex art. 52, 1° comma della L.P. n° 26/1993 e ss.mm. e art. 29 ed art. 176, 1° comma, lett. a), del relativo regolamento di attuazione; incaricando direttamente l'Impresa Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN), ai sensi dell'art. 52, comma 9, della citata legge provinciale ed art. 179, 1° comma lett. a), del relativo regolamento di attuazione, in deroga alle procedure concorsuali, trattandosi di contratto inferiore ad Euro 50.000,00.-, giacché i costi dell'intervento sono inferiori rispetto agli importi massimi stabiliti dalla predetta Legge provinciale per ricorrere a detto sistema di scelta del contraente e stante la natura delle prestazioni richieste;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 28.01.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 29.01.2021, dichiarata parimenti immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo per l'esercizio finanziario 2021-2023";
- la L.P. n° 18/2015 e ss.mm., "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n° 42/2009);

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n° 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- lo Statuto comunale;

Accertata la copertura finanziaria della spesa;

Attesa la propria competenza in merito,

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto detto in premessa, la perizia relativa ai “Lavori aggiuntivi per l’adeguamento e ampliamento della Caserma VVF di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto” – realizzazione opere di urbanizzazione primaria, realizzazione nuova cabina elettrica e realizzazione by pass collettore comunale acque bianche”, per una spesa di € 21.484,20.-, oltre ad I.V.A. al 10 %;
2. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, ex art. 52, 1° comma, della L.P. n° 26/1993 e ss.mm.;
3. Di affidare la realizzazione dei lavori di cui al precedente punto 1. alla ditta Edilmenon S.r.l. avente sede a Scurelle (TN) Via Poltacchini n. 17, Cod. fisc. e P. I.V.A. 01931330227, per una spesa di offerti € 17.960,79.-, oltre ad I.V.A. al 10 %, e quindi per totali € 19.756,87.-, come da offerta pervenuta in data 05.10.2020, prot. com. 4020, parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegata;
4. Di dare atto che il pagamento delle forniture e dei lavori verrà effettuato dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori, ai sensi degli artt. 177 e 182 del regolamento della precitata L.P. n° 26/1993 e ss.mm.;
5. Di dare atto che:
 - Il fine e l’oggetto del contratto sono stati descritti in premessa;
 - Le clausole essenziali sono contenute nel preventivo, di spesa pervenuto, che si allega e nelle ulteriori seguenti prescrizioni:
 - **I lavori devono essere iniziati tassativamente entro il 14 maggio 2021 e ultimati entro e non oltre n. 30 giorni dalla data di inizio lavori;**
 - **Per ogni giorno di ritardo è prevista una penale di € 18,07.-;**
 - **La ditta dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori, di assicurazioni sociali, di misure di sicurezza nell’esecuzione dei lavori. L’impresa dovrà inoltre, prima di dar corso alle lavorazioni, presentare il piano operativo di sicurezza (P.O.S.);**
 - **La Ditta è tenuta ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all’adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il PSC, ove previsto, o il DUVRI, ove previsto, e i POS, allegati al contratto.”;**
6. Di stabilire che il contratto sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza ed, in particolare, mediante invio del presente provvedimento alla ditta affidataria dei lavori;
7. Di disporre che il pagamento della fattura avverrà entro n. 60 giorni dall’assunzione al protocollo comunale della medesima, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, come modificato con D.L. 12.11.2010 n° 187 e che, pertanto, la ditta Edilmenon S.r.l. dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità

del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 8 del presente dispositivo

;

8. Di dare atto che il codice CIG è: ZF431194EC;
9. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla Legge n. 244/2007 nella fattura elettronica vanno indicati, tra l'altro, anche il Codice Univoco d'Ufficio **UFH2N0**, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed anche il numero e la data della determinazione di impegno;
10. Di dare atto che la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento trova imputazione a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2021, gestione residui, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo €	Anno esigibilità
11	1	2	2	1	9	999	3241	19.756,87	2021

11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009, convertito con la Legge n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. n° 23/1992 e s.m., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro n. 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e ss.mm.;*
- b. *in alternativa, ricorso straordinario per motivi di legittimità al Presidente della Repubblica, entro n. 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..*

Il Segretario Comunale
Zampedri Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa