



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°26
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7

Oggi **dieci** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti/Assenti
Felicetti Ruggero	Sindaco	P
Licciardiello Edy	Vice Sindaco	P
Pecoraro Mara	Assessore	P
		3 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Felicetti Ruggero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7
---------	--

La Giunta Comunale

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 26.07.2016 si è provveduto ad incaricare l'arch. Andrea Tomaselli, avente Studio tecnico in Castel Ivano (TN), della progettazione definitiva, esecutiva e della Direzione dei lavori relativi alla "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";
- Con deliberazione della Giunta comunale n. 72 dd. 26.07.2016 si è provveduto ad incaricare il geom. Fontana Federico, con Studio tecnico in Grigno (TN), del coordinamento delle misure di sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto".
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 di data 28.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto", a firma dell'arch. Andrea Tomaselli, datato 18.12.2018, lotti 1 e 2, per una spesa di complessivi Euro 605.000,00.-, di cui Euro 440.420,25.- per lavori (di cui Euro 8.170,75.- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) ed Euro 164.579,75.- per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con contratto di data 01.07.2019, rep. n. 20, i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta Edilmenon S.r.l. di Scurelle (TN), avverso un corrispettivo di € 369.531,33.-, oltre ad € 8.170,75.- per oneri per le misure di sicurezza, non soggetti a ribasso, e così per un totale complessivo di € 377.702,08.- oltre all'I.V.A. di legge;
- Come risulta dal verbale di consegna, i lavori sono stati iniziati in data 29.07.2019; la durata complessiva è stabilita in 365 giorni naturali consecutivi;

Ravvisata la necessità di predisporre una variante del progetto, al fine di rendere le lavorazioni rispondenti alle esigenze dell'attività svolta dal corpo del VV.F., richiedendo pertanto alla D.L. una proposta economica;

Accertato:

- che è pertanto opportuno, conformemente alle normative vigenti, affidare l'incarico professionale per la redazione della prima modifica contrattuale relativa ai lavori "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";
- che il personale del Servizio tecnico comunale non possiede le qualifiche necessarie per la redazione della variante progettuale e che risulta quindi necessario un supporto professionale specializzato esterno per la funzione sopraindicata;

Rilevato che nel QTE dell'opera è prevista la spesa occorrente per la redazione della variante progettuale;

Dato atto che l'incarico di che trattasi consiste nella redazione di una prima modifica contrattuale relativa ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Vista la nota di data 07.04.2020 pervenuta in data 19.04.2020, prot. n. 1469, con la quale l'arch. Andrea Tomaselli si è reso immediatamente disponibile ad assumere l'incarico per la redazione di una prima modifica contrattuale relativa ai lavori di che trattasi per l'importo di € 9.803,12.- oltre INARCASSA al 4% e i.v.a. al 22% per un totale di € 12.438,20.-;

Dato atto che l'importo stimato dell'affidamento dell'incarico in oggetto è inferiore ad € 40.000,00.-;

Acquisiti agli atti:

- Il curriculum professionale dell'arch. Tomaselli Andrea;
- l'attestato di regolarità contributiva dell'arch. Tomaselli Andrea, rilasciato da INARCASSA in data 09.04.2020 sub prot. n. 0573600;

Dato atto che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

Oggetto del servizio affidato: il servizio consiste nella redazione della prima modifica contrattuale relativa ai lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto";

Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato al tecnico incaricato in un'unica soluzione a variante approvata;

Stipula del contratto: il contratto, da stipulare mediante scrittura privata a norma dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, è formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/86;

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui alla L.P. 26/93 e s.m e del relativo Regolamento di attuazione nonché del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

Dato atto che sono rispettate le previsioni di legge in materia ed in particolare l'art. 20 e 24 della L.P. 26/93 e s.m ed art. 16 del relativo Regolamento di attuazione,

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto dell'incarico ex art. 21, comma 4, della L.P. 23/90 e s.m.i., ed art.24, comma 1 lett.b) del relativo Regolamento di Attuazione approvato con approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n.9-84/Leg.;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ex art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2, come modificato dalla L.R. 08 agosto 2018, nr.6.

Vista la deliberazione consiliare n. 33 del 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati, ai fini autorizzatori (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011):

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020-2022;
- la Nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 09.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto programmatico relativo all'esercizio 2020-2022;

Visto la Statuto comunale.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. Di affidare, per i motivi citati in premessa, all'arch. Andrea Tomaselli, avente studio tecnico in Castel Ivano (TN), Via XXIV Maggio n. 24, iscritto all'Albo degli architetti della provincia di Trento al n. 761, c.f. TMSNDR68A26B006D, p. i.v.a. 01529350223, l'incarico per la redazione della prima modifica contrattuale relativa ai lavori "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in

C.C. Ospedaletto”, per l’importo di € 9.803,12.- oltre INARCASSA al 4% e i.v.a. al 22% per un totale di € 12.438,20.-;

2. Di dare atto che la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 12.438,20.- trova copertura tra le somme a disposizione del progetto;
3. Di disporre che le relative fatture verranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136, come modificato con D.L. 12.11.2010, N. 187 e che, pertanto il Professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di cui al seguente punto 4 del presente atto dispositivo;
4. di dare atto che il codice CIG è Z5A2CAE9F7;
5. di dare atto che il codice CUP dell’opera è: J37H12003260007;
6. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione a carico del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno di esigibilità
11	1	2	2	1	9	999	3241	12.438,20	2020

7. Di dare atto che, secondo quanto previsto dalla legge 244/2007 nella fattura elettronica vanno indicati, tra l’altro, anche il Codice Univoco d’Ufficio **UFH2N0**, il Codice Unitario di Progetto CUP (ove previsto), il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed anche il numero e la data della determinazione di impegno.
8. Di dare atto, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in vigore;
9. Di dare atto che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l’importo inferiore ad € 40.000,00.-;
10. Di dare atto che gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati a questo Ente su supporto magnetico contenente tutti gli elaborati: eventuali elaborati grafici in formato .dwg (autocad 2002) e in formato .pdf;
11. Di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. A) del D.L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
12. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, disponendo la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa medesima sul sito Internet istituzionale del Comune.

13. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., per le ragioni esposte in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971, n. 1034;*
- b) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp. ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Felicetti Ruggero

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-04-20

Il Responsabile del servizio
F.to De Martin Del Zotto Roberto

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-04-20

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 del 10-04-2020

Oggetto: Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 82 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 26 del 10-04-2020

Oggetto: Lavori di "Adeguamento e ampliamento della Caserma VV.F. di Ospedaletto sulle pp.ed. 398, 347 e 535 e sulle pp.ff. 606/7 e 1787 in C.C. Ospedaletto". Incarico redazione prima modifica contrattuale all'arch. Andrea Tomaselli di Castel Ivano (TN). CUP: J37H12003260007 CIG:Z5A2CAE9F7

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa